

# Woonthermometer Dantumadiel

Geschreven door  
Gemeente Dantumadiel



Zakelijke gegevens staan in het

# Colofon

Gemeente Dantumadiel  
Locatie: Hynstebloem 4, 9104 BR Damwâld



De inhoud van het verslag staat in de

# Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Overzichtskaart.....	5
Damwâld.....	5
De Westereen.....	7
Feanwâlden.....	8
Broeksterwâld en omstreken.....	9
Wâlterswâld/Driezum.....	10
Rinsumageast en omstreken.....	11


# Inleiding

In een voortdurend veranderend stedelijk landschap is het van essentieel belang voor gemeenten om de voortgang van belangrijke projecten te monitoren. Met dit in gedachten heeft de gemeente Dantumadiel een benadering geïntroduceerd om transparantie en betrokkenheid van de raad te bevorderen: de Woonthermometer.


Deze tool biedt een overzichtelijke weergave van de actuele stand van zaken van verschillende projecten in de dorpen Damwâld, Feanwâlden, De Westereen, Broeksterwâld en omstreken, Wâlterswâld/Driezum en Rinsumageest en omstreken. Door middel van gedetailleerde kaarten kunnen belanghebbenden gemakkelijk de voortgang van elk project volgen, waardoor transparantie en betrokkenheid worden bevorderd.

Met de introductie van de Woonthermometer streeft de gemeente Dantumadiel naar een meer inclusieve en participatieve aanpak bij het vormgeven van de lokale leefomgeving.

# Overzichtskaart




# Damwâld




Damwâld		
Afgeronde projecten		
Naam	Fase	Aantal woningen
Mûnetilleterrein	Vergunningsaanvraag loopt	13
P.A Bergsmastrijtte 2	Vergunning verleend	5
<b>Totaal:</b>		<b>18</b>
In procedure		
Naam	Fase	Aantal woningen
Camstrastrjitte	Zienswijze behandeld, opnieuw vaststelling	6
De Fontein	Zienswijze ontvangen, onderzoek n.a.v	11
Botkeskoalle	Richting vaststelling	ca. 14
De Woudhof	Vergunningsprocedure	X
Prikkebosc	Zienswijze termijn voorbij	20
<b>Totaal:</b>		<b>51</b>
Ideefase		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		
<b>Totaal:</b>		<b>0</b>
Aanstaande		
Naam	Fase	Aantal woningen
De Klimmer	Geen vordering	6
De Saad	Geen vordering	X
<b>Totaal:</b>		<b>X</b>

# De Westereen



De Westereen		
<b>Afgeronde projecten</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
Westereen-east	Kavelverkoop	41
Skriestrijtte	Onherroepelijk	13
Foarstrjitte 80 (bentex)	Onherroepelijk	15
<b>Totaal:</b>		<b>69</b>
<b>In procedure</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
De Frosk	Ontwerp BP ter inzage zienswijzen	ca. 31
Noarder Stasjonsstrjitte	Vergunningaanvraag in behandeling	24
<b>Totaal:</b>		<b>ca. 55</b>
<b>Ideefase</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
Ijsbaan/de Wiken	Ideefase opgestart	55
Eyssemawei	Opstart Project samen met Thús Wonen	X
<b>Totaal:</b>		<b>X</b>
<b>Aanstaande</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
<b>Totaal:</b>		<b>0</b>


# Feanwâlden



Feanwâlden		
<b>Afgeronde projecten</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		
<b>Totaal:</b>		<b>0</b>
<b>In procedure</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
De Bosk fase II	Ontwerp BP ter inzage zienswijzen	38
Lotus Plaza	Vergunning aangevraagd	28
Boekenwinkel	In procedure	7
<b>Totaal:</b>		<b>66</b>
<b>Ideefase</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
Teeling Locatie	Ligt momenteel bij externen	X
Iisbaanstrjitte	Initiatiefase	X
MFC	Initiatiefase	X
<b>Totaal:</b>		<b>X</b>
<b>Aanstaande</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		
<b>Totaal:</b>		<b>0</b>




# Broeksterwâld en omstreken




Broeksterwâlden en omstreken		
<b>Afgeronde projecten</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
Jagerswei Fase III	Kavels verkocht	7
<b>Totaal:</b>		7
<b>In procedure</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		
<b>Totaal:</b>		0
<b>Ideefase</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		
<b>Totaal:</b>		0
<b>Aanstaande</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
<b>Totaal:</b>		0

# Wâlterswâld/Driezum



Wâlterswâld/Driezum		
<b>Afgeronde projecten</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
Adolarstrjitte	Onherroepelijk	10
<b>Totaal:</b>		<b>10</b>
<b>In procedure</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
DOM Driezum	BP per 20 dec 2023 ter inzage	40
<b>Totaal:</b>		<b>40</b>
<b>Ideefase</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		
<b>Totaal:</b>		<b>0</b>
<b>Aanstaande</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		
<b>Totaal:</b>		<b>0</b>

# Rinsumageast en omstreken



Rinsumageest en omstreken		
<b>Afgeronde projecten</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		
<b>Totaal:</b>		<b>0</b>
<b>In procedure</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
DOM Rinsumageest	Ontwerp BP ter inzage zienswijzen	21
<b>Totaal:</b>		<b>21</b>
<b>Ideefase</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
<b>Totaal:</b>		<b>0</b>
<b>Aanstaande</b>		
Naam	Fase	Aantal woningen
-		